



# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

## SEGURIDAD ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (Familias de la Cuenca Zaña frente a la crisis climática)

Lagunas Mocupe, 14 de noviembre de 2024



**Responsable:** Rosa Elena Colchado Medina

## **SEGURIDAD ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (Familias de la Cuenca Zaña frente a la crisis climática)**

Lagunas Mocupe, 14 de noviembre de 2024

En mi calidad de COORDINADORA DEL PROYECTO BENEFICIARIO DENOMINADO: **SEGURIDAD ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (Familias de la Cuenca Zaña frente a la crisis climática)**, contrato **S.E. 07-2024**, presento el informe final de ejecución del referido proyecto beneficiario, habiendo cumplido con los objetivos señalados.

Habiendo sido mis funciones de coordinadora local, hemos cumplido con el cronograma de actividades. informo en detalle sobre cada una de ellas:

1. Elaborar el Perfil del proyecto beneficiario y cronograma de ejecución.
2. Edición publicada con información completa sobre el tema de investigación realizada durante el proyecto beneficiario
3. Informes de avance.
4. Informe final.

### **Punto 1. Elaborar el Perfil del proyecto. SEGURIDAD ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (Familias de la Cuenca Zaña frente a la crisis climática)**

El Perfil del proyecto -primer entregable correspondiente mi contrato- se estableció a partir de las necesidades de las familias rurales del Valle de Zaña (parte baja). Para Enfrentar la crisis climática con organización, capacitación y creatividad para contribuir a la sobrevivencia humana.

Para el referido análisis, se tuvo en consideración que la acción a desarrollar tuviera concordancia plena con los lineamientos del proyecto Liderazgo de Artistas y Portadores de Cultura financiado por la Fundación McKnight y ejecutado por el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina – CRESPIAL.

En el mes de marzo en la ciudad de Zaña tuvimos dos días de trabajo con la Dra. Soledad Mujica Coordinadora General del proyecto. Y con el Dr. Owan Lay director de CRESPIAL. Con la finalidad de definir nuestros objetivos del Proyecto los cuales hemos cumplido y detallo las actividades realizadas.

**Promover la biodiversidad**, cumpliendo con este objetivo se ha creado dos plantas artesanales de elaboración de abono orgánico. Con participación ciudadana, padres de familias y escolares. Contando con el apoyo de especialistas del INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria – Vista Florida. Quienes fueron los guías en esta actividad

Implementación de 5 biohuertos, que incluye siembra de frutales, variedad de hortalizas y plantas medicinales. Con participación de familias y escolares. En el proyecto se ha tratado de unir la teoría y la práctica. Por ello hemos orientado nuestro trabajo con la comunidad a tener logros tangibles. Esto beneficia la biodiversidad y lograr alimentos sanos.

**Promover la educación comunitaria;** Una línea importante de nuestro trabajo es la formación de hombres y mujeres que viven en el campo, especialmente trabajando con las familias vulnerables. Hemos realizados 16 talleres de capacitación teóricos prácticos en los siguientes temas: 1 taller, elaboración de abono orgánico; 1 taller, crisis climática y recuperación de suelos; 1 taller nutrición sana con productos locales; 1 taller selección de plantas y semillas para biohuerto; 1 taller elaboración de hidropónicos; 1 taller, calidad y distribución justa del agua; 5 talleres confección de cestería; 5 talleres de elaboración de instrumentos musicales (checo y shekeres). Los talleres fueron dirigidos a agricultores, mujeres, escolares y población en general.

El cronograma de actividades contemplaba 7 talleres. Pero tuvimos mayor demanda de capacitación en nuestro séptimo taller de confección de cestería e instrumentos musicales. El cual se dividió en dos talleres. Los talleres de cestería se dirigieron a Mujeres y el de elaboración de instrumentos musicales se dirigió a escolares.

**Fortalecimiento y formalización de Asociación de Medio Ambiente y Cultura,** en el mes de abril se inició con él trabajo de legalización de la Asociación de Medio Ambiente y Cultura ASMACU. El cual en el mes de mayo registró en SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos como persona jurídica con partida N°11470682. Posteriormente se registró en SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria obteniendo el RUC. 20612685429.

**Recuperación de artesanía tradicional (cestería e instrumentos musicales)** se ha logrado la realización de 10 talleres prácticos. 5 talleres de elaboración de instrumentos musicales, teniendo como resultado la confección de 17 instrumentos musicales. 5 talleres de confección de cestería, como resultado la elaboración de 4 sombreros y 7 bolsos. Actualmente estos talleres continúan como talleres productivos, recuperando tradición y mejorando el ingreso económico familiar.

## **Punto 2. Edición publicada con información completa sobre el tema de investigación Plantas Medicinales.**

**Desarrollar Material educativo,** en los meses de abril a agosto se dio la investigación de material educativo relacionada a plantas medicinales nativas, en el mes de agosto se sistematizo y escribió el borrador de la publicación. En septiembre a octubre se corrigió y diagramo. Obteniendo la publicación "TRADICIONES Y SABERES SOBRE PLANTAS MEDICINALES (Familias rurales del valle del río Zaña). se ha impreso 500 ejemplares. 20 ejemplares estamos enviando a CRESPIAL por intermedio de la empresa de impresión GERMINAR EDICIONES.

## **Punto 3. Informes de avance.**

**Coordinar con la coordinadora general del proyecto Liderazgo de Artistas y Portadores de Cultura.**

Hemos coordinado e informado de Todo el proceso de y avances de actividades del proyecto. Cumpliendo con el envío de informes de actividades e informe económicos correspondientes de acuerdo a nuestro cronograma. 1. Informe de actividades Y gastos de abril y mayo. 2 informe de

Actividades y gastos de junio. 3. Informe de actividades y gastos de Julio. 4. Informe de actividades y gastos de agosto, septiembre y octubre. En los informes de actividades realizadas se adjuntó medios de verificación en cada actividad, así como los comprobantes de gastos realizados en el proyecto.

#### **Punto 4. Elaborar el informe final de ejecución del proyecto.**

Se ha cumplido con entregar el presente Informe final de ejecución del proyecto beneficiario, detallando en síntesis cada una de las etapas y adjuntando un dossier con fotografías del proceso de ejecución.

Así mismo se ha enviado el informe de gastos sustentados en cada actividad.

#### **Dificultadas encontradas en la ejecución del proyecto beneficiario**

- ✓ La inestabilidad climática afecto la producción ciertas especies de hortalizas como los brócolis que no pudimos lograr una buena producción.
- ✓ Escases de agua para riego de elaboración de abono orgánico, pero se logró solucionar y obtener el producto. Así mismos escases de agua para biohuertos.
- ✓ Falta de interés del gobierno local para trabajar en conjunto campañas de reforestación.
- ✓ Falta de respuestas a cartas enviadas al ministerio de ambiente al solicitar apoyo en participar como ponentes para nuestros talleres educativos.
- ✓ Retraso en la impresión de publicación de plantas medicinales, a causa de demora en la corrección de diagramación.

#### **Conclusiones**

- ✓ Se ha logrado realizar el proyecto a cabalidad y satisfactoriamente, a pesar de la demora en la publicación.
- ✓ Se promovió la educación comunitaria atreves de 16 talleres teóricos prácticos. Hemos dado prioridad al trabajo con las instituciones educativas, ya que incluyen estudiantes, profesores y padres de familia.
- ✓ Se logro la legalización de la Asociación de Medio Ambiente y Cultura ASMACU.
- ✓ Se logro la recuperación artesanías tradicionales. Con productos de cestería y confección de instrumentos musicales.
- ✓ Se logro realizar acciones concretas y tener resultados positivos en la agricultura ecológica. Creando biohuertos. De esta forma las familias más vulnerables han tenido acceso a semillas de hortalizas plantones de frutales y plantas medicinales.
- ✓ Se logro hacer incidencia en temas de reforestación con autoridades y colegios. Formando el comité de medio ambiente estudiantil del colegio San Martin de Porras.
- ✓ Se logro la impresión de un material educativo "TRADICIONES Y SABERES SOBRE PLANTAS MEDICINALES (Familias rurales del valle del río Zaña) 500 ejemplares.

- ✓ Se trabajo en el empoderamiento de la mujer rural atreves de sus saberes étnicos y dando lugar a recambios generacionales.

### **Perspectivas**

- ✓ Continuar impulsando la reforestación de la cuenca Zaña, realizando incidencia en las entidades del Estado pertinente, empresas y familias campesinas.
- ✓ Principalmente reforestar las riberas de los ríos para evitar desastres e inundaciones y salvar los bosques secos de la cuenca.
- ✓ Dar prioridad a la organización de las familias campesinas (mujeres, hombres y adolescentes) para promover la agricultura sostenible y la biodiversidad.
- ✓ Campaña de capacitación para la defensa del medio ambiente y producción de alimento sanos, dando prioridad a los colegios y asociaciones de agricultores, incorporando elementos éticos, integridad y transparencia entre la persona y su relación con la naturaleza.
- ✓ Tomar en cuenta los saberes de nuestros antepasados, para retomar uso de tecnología ecológicas agrícolas incluyendo el uso adecuado y equitativo del agua (recurso hídrico).
- ✓ Abrir diálogos y consensos entre los agricultores, la academia y especialistas del estado para lograr el bienestar de la ciudadanía.
- ✓ Educación a la población con talleres teóricos prácticos.
- ✓ Empoderamiento de la mujer rural con saberes productivos.
- ✓ Fortalecimiento de la identidad étnica cultural en la comunidad.
- ✓ Visibilizar y preservar conocimientos populares de uso de plantas medicinales en nuestra localidad.

Adjunto al presente documento un cuadro Excel con los gastos realizados en actividades de acuerdo al cronograma y las correspondientes boletas y facturas, así como un dossier con fotografías del proceso de desarrollo del presente proyecto beneficiario, también adjuntamos el pdf de la publicación.

Para concluir con este informe, deseo agradecer profundamente a todo el equipo del CRESPIAL por su valioso y constante apoyo para la ejecución de importante proyecto para la comunidad del Valle de Zaña. Seguimos comprometidos desde este espacio, dando continuidad al trabajo comunitario difundiendo los saberes ancestrales culturales y ambientales de nuestra comunidad.

Así mismo nuestro sincero agradecimiento a la Fundación McKnight.

Muy atentamente,



---

ROSA COLCHADO MEDINA  
DNI 44008582